
NOMBRE:
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DÍA AÑO HOJA DE

DOMICILIO : DATOS DEL TECNOLOGICO

NOMBRE:

MUNICIPIO:

NO. FACTURA

ESTADO: COAHUILA.

MATRÍCULA (2015-2016) MATRÍCULA (2016-2017)

FEDERAL: $ 1,399,470.00 PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DE LA META

ESTATAL: $ 1,399,470.00

TOTAL: $ 2,798,940.00 PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA META

1

                   IMPORTE DE ESTA HOJA IVA INCLUIDO

     IMPORTE TOTAL DE LA ENTRADA IVA INCLUIDO

COMENTARIOS:

RECEPCIÓN FÍSICA

NOMBRE: ING. JOSÉ NOMBRE: M.C. JOSÉ LUIS LARA NOMBRE: M.C. ALEJANDRO MERCED

M.A. ROCIO BERNAL GARZA GRIMALDO MARTÍNEZ MENDEZ

CARGO CARGO
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN FIRMA

FIRMA SELLO

VALDÉS AGUIRRE

TELÉFONO: 8616134032

FIRMA FIRMA

CARGO

SUBDIRECTOR ACADÉMICOCORREO ELECTRÓNICO

tec@tec-carbonifera.edu.mx

JEFE LABORATORIO EL DIRECTOR DEL 

TECNOLÓGICO

NOMBRE

2,772,400.00$                                    

2,772,400.00$                                    

El Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa llevó a cabo el proceso de licitación. El fallo de la Unidad Robótica fue dado el 2 de 

marzo de 2017 y fue entregado en el Tecnológico el pasado mes de junio 2017.                                                                                                                                                                                                                         

El fallo de la compra de Centro de maquinado vertical fue dado el pasado 20 de abril de 2017. Se otorga el 25% de anticipo presentando la 

fianza por el proveedor y se entrega en 90 días naturales.

FORMULÓ CONFORMIDAD AUTORIZÓ

IMPORTE

Centro de maquinado vertical de control numérico, incluye 

instalación, capacitación y puesta en marcha.

Unidad Robótica 1

1 1,615,000.00$          

DIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN, 

PRESUPUESTACIÓN 

E 

INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA

MONTO 

ASIGNADO:

DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT.

TECNOLÓGICO 

NACIONAL DE 

MÉXICO

MES

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región 

Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy. Carretera 57 

Km. 120 Villa de Agujita, Mpio. De Sabinas, Coahuila de 

Zaragoza

PROGRAMA Y 

AÑO
PROEXOE 2015

1,615,000.00$                        

JEFA DE LA DIVISIÓN 

ACADÉMICA DE INGENIERÍA 

MECATRÓNICA

1 775,000.00$             775,000.00$                           

REPORTE DE AVANCE DE BIENES

2017
DATOS DEL REMITENTE ENTRADA DE BIENES

FECHA NO. REPORTE

7

P. UNITARIO

1980 2110

0%

50%

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 

EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

SISTEMA

mailto:tec@tec-carbonifera.edu.mx



