

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO**

<b>DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO</b>	<b>CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA</b>	<b>FECHA DEL REPORTE</b>	<b>2017</b> <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>												
<b>NOMBRE</b> Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio	<b>FECHA DE INICIO</b> <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				DÍA	MES	AÑO	<b>FECHA</b> <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px;"><tr><td>11</td><td>7</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	11	7	2017	DÍA	MES	AÑO	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DÍA	MES	AÑO													
11	7	2017													
DÍA	MES	AÑO													
<b>DOMICILIO COMPLETO</b> Carretera 57 km. 120 Villa de Agujita, Mpio. De Sabinas C.P. 26950	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px;"><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>				DÍA	MES	AÑO								
DÍA	MES	AÑO													

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2015-2016)	MATRÍCULA (2016-2017)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO E 2015	Construcción de la primera etapa de la cafetería.	\$ 2,386,517.00	\$ 2,386,517.00	\$ 4,773,034.00	\$ -	0%	1980	2110	0%	Se inicia licitación por parte del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa para la primera etapa del proyecto.	

<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b> <b>NOMBRE :</b> M.A. Rocío Ferrer Sánchez <b>CARGO :</b> Subdirectora de Planeación <b>CORREO ELECTRONICO:</b> rferrers@tec-carbonifera.edu.mx <b>TEL 10 DIGITOS :</b> 861 6 13 40 32	<b>FIRMA</b>	<b>NOMBRE :</b> M.C. ALEJANDRO MERCED VALDES AGUIRRE <b>VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</b> <b>FIRMA</b>	 <b>SELECCIÓN OFICIAL</b> <b>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA</b> <b>DIRECCIÓN</b>
--	--------------	--	---

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)      PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)      AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS) OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.